TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR — ENTREGA N° 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumnos
Santiago Callegari

Tecnicatura Universitaria en Programación – Universidad Tecnológica Nacional
Asignatura: Organización Empresarial

Docente Titular: Gabriela Martínez

Docentes Adjuntos: Carolina Bruno, Mario Raúl López, Andrea Ramos

05 de octubre de 2026

Tabla de contenido

1. Consignas
2. Desarrollo
    - Consigna 1: Análisis FODA
    - Consigna 2: Objetivos y Metas
    - Consigna 3: Planificación Temporal – Diagrama de Gantt
    - Declaración de Transparencia en el Uso de IA
3. Conclusión
4. Referencias

Consigna

Se desarrollan los siguientes puntos conforme a lo establecido en la entrega N° 2:

5. Análisis FODA del Proyecto: Matriz enfocada en la viabilidad del proyecto de software, distinguiendo Fortalezas/Debilidades del equipo y Oportunidades/Amenazas del entorno.
6. Objetivos y Metas: Objetivo general y al menos tres metas cuantitativas del sistema.
7. Planificación Temporal: Estructura de tareas interdependientes con plazos, precedencias y responsables.
8. Declaración de Transparencia: Nota sobre uso de asistentes de IA.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA

La siguiente matriz evalúa los factores internos del equipo técnico y los factores externos del entorno de mercado:

Tabla

FORTALEZAS (Interno – Positivo)	**OPORTUNIDADES (Externo – Positivo)**
Conocimientos actualizados en lenguajes y herramientas de desarrollo aprendidos en la carrera Equipo con roles complementarios (análisis, diseño, programación, pruebas) Disponibilidad horaria compatible con el cronograma académico Infraestructura básica disponible (equipos personales, conexión a internet) Acceso a software libre y herramientas educativas sin costo	Creciente demanda de soluciones digitales para pequeñas y medianas empresas en el ámbito local Apoyo institucional de la UTN para proyectos de vinculación tecnológica Mercado con brechas en sistemas accesibles y de bajo costo Disponibilidad de documentación, comunidades y soporte técnico en línea
DEBILIDADES (Interno – Negativo)	**AMENAZAS (Externo – Negativo)**
Falta de experiencia en proyectos de software de gran envergadura y en gestión de proyectos Equipos con rendimiento limitado para tareas intensivas No se cuenta con experiencia formal en implementación de metodologías ágiles o certificaciones Espacios físicos y horarios de coordinación restringidos	Competencia con empresas ya consolidadas que ofrecen soluciones similares Cambios rápidos en tecnologías y estándares del sector Inestabilidad económica que puede reducir presupuestos de clientes Riesgo de obsolescencia de herramientas durante el desarrollo

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema de software funcional, escalable y eficiente que cubra las necesidades de gestión de la organización destinataria, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software y cumpliendo los estándares de calidad, dentro de los plazos establecidos y con los recursos disponibles por el equipo.

Metas Cuantitativas

9. Rendimiento: Lograr un tiempo de respuesta promedio inferior a 2 segundos en todas las consultas y transacciones del sistema, incluso con hasta 500 registros almacenados en la base de datos.
10. Alcance y funcionalidad: Completar la codificación y puesta a prueba de módulos esenciales (gestión de usuarios, procesos principales y reportes) en un plazo no mayor a 6 semanas desde la aprobación del diseño.
11. Calidad y fiabilidad: Alcanzar una cobertura de pruebas superior al 85%, garantizando que la tasa de fallos en entorno de producción sea inferior al 2% en las primeras 4 semanas de operación.

Consigna 3: Planificación Temporal

Estructura de Tareas

Tabla

N°	Fase / Tarea	Plazo estimado	Precedencia	Responsable(s)
1	Análisis de requisitos y relevamiento de información	Semana 1–2	—	Equipo completo
2	Definición de especificaciones funcionales y no funcionales	Semana 2–3	Tarea 1	Analistas / Diseñadores
3	Diseño de arquitectura y modelo de datos	Semana 3–4	Tarea 2	Diseñadores / Programadores
4	Diseño de interfaz de usuario y prototipado	Semana 4–5	Tarea 2	Diseñadores
5	Codificación — Módulo de usuarios y seguridad	Semana 5–6	Tarea 3	Programadores
6	Codificación — Módulos principales de negocio	Semana 6–8	Tarea 5	Programadores
7	Codificación — Reportes y consultas	Semana 7–8	Tarea 4, 6	Programadores
8	Pruebas unitarias e integración	Semana 8–9	Tarea 7	Equipo de pruebas / Todo el equipo
9	Corrección de errores y optimización	Semana 9	Tarea 8	Programadores
10	Implementación y puesta en marcha	Semana 10	Tarea 9	Responsable de implementación
11	Documentación final y entrega	Semana 10	Tarea 10	Equipo completo

Diagrama de Gantt — Resumen Visual

Tabla

Fase	Semana 1–2	Semana 3–4	Semana 5–6	Semana 7–8	Semana 9	Semana 10
Análisis	■■■■					
Diseño		■■■■				
Codificación			■■■■	■■■■		
Pruebas					■■■■	
Implementación						■■■■
Entrega final						✓

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Organización Empresarial — Unidad 4: Herramientas de Administración*. Tecnicatura Universitaria en Programación.
- Universidad Tecnológica Nacional. (s.f.). *Plantilla para entregas de Trabajos Prácticos*.
- Martínez, G., Bruno, C., López, M. R. & Ramos, A. (2026). *Entrega N° 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico*. UTN.